

附件2：2024年1–12月电源项目接网进度公告（截至2024年12月31日）								
序号	项目名称	容量（兆瓦）	并网意向申请时间	并网意向受理时间	接入系统报告提交时间	接入系统报告受理时间	接入系统方案评审时间	接入系统评审意见印发时间
1	宁夏华电彭阳县“绿电园区”20MW风电项目	20	2023年9月18日	2023年9月20日	2023年9月21日	2023年9月26日	2023年9月27日	2024年3月7日
2	湘投新能源（宁夏）有限公司红寺堡100MW光伏发电项目	100	2023年11月14日	2023年11月15日	2023年11月16日	2023年11月20日	2023年11月21日	2024年4月3日
3	宁夏华电隆基绿电园区8.98万千瓦光伏复合项目	89.8	2023年12月5日	2023年12月5日	2024年1月11日	2024年1月16日	2024年1月17日	2024年2月19日
4	固原长利综合能源服务有限公司200MW/800MWh共享储能示范项目	200	2023年12月19日	2023年12月19日	2023年12月19日	2023年12月19日	2023年12月20日	2024年1月26日
5	中元科创同心河西镇20MW分散式风电项目	20	2024年1月2日	2024年1月2日	2024年1月2日	2024年1月5日	2024年1月5日	2024年2月18日
6	佰洋绿储100MW/200MWh共享储能电站项目	100	2024年1月3日	2024年1月3日	2024年1月3日	2024年1月3日	2024年1月4日	2024年1月31日
7	贤能中宁县200兆瓦/400兆瓦时共享储能电站项目	200	2024年1月8日	2024年1月10日	2024年1月11日	2024年1月16日	2024年1月17日	2024年1月26日
8	上储能源100MW/200MWh共享储能电站	100	2024年1月8日	2024年1月10日	2024年1月11日	2024年1月16日	2024年1月17日	2024年1月26日
9	中卫鑫华200MW/400MWh储能项目	200	2024年1月8日	2024年1月10日	2024年1月11日	2024年1月16日	2024年1月17日	2024年3月5日
10	宁夏明阳中卫中宁50MW分散式风电项目	50	2024年1月19日	2024年1月26日	2024年4月23日	2024年4月26日	2024年4月29日	2024年6月19日
11	利浩能源穆和200MW/400MWh新能源共享储能项目	200	2024年1月22日	2024年1月22日	2024年1月22日	2024年1月22日	2024年1月23日	2024年2月18日
12	龙源孟家湾295MW/590MWh储能电站(共享型)项目	295	2024年1月22日	2024年1月23日	2024年1月23日	2024年1月29日	2024年1月31日	2024年5月28日
13	华电同心韦田29.9MW 分散式风电项目	29.9	2024年1月24日	2024年1月25日	2024年1月26日	2024年1月30日	2024年1月31日	2024年2月27日
14	中核利通区孙家滩30MW 分散式风电项目	30	2024年1月24日	2024年1月25日	2024年1月26日	2024年1月30日	2024年1月31日	2024年2月27日
15	“宁湘直流”配套新能源基地中卫300万千瓦光伏复合项目（北区100万千瓦）	1000	2024年1月30日	2024年1月30日	2024年1月30日	2024年1月30日	2024年1月31日	2024年4月2日
16	宁夏华电灵武风光互补一体化运行试点示范一期195MW项目	195	2024年2月24日	2024年2月28日	2024年3月4日	2024年3月7日	2024年3月8日	2024年5月11日
17	盐池县耀泰光伏发电有限公司275MW/1100MWh储能发电项目	275	2024年2月29日	2024年3月1日	2024年3月4日	2024年3月7日	2024年3月8日	2024年5月25日
18	宁夏庆华煤化集团有限公司30MW干熄焦余热回收发电项目	30	2024年4月10日	2024年4月11日	2024年4月12日	2024年4月16日	2024年4月17日	2024年5月31日
19	青铜峡沙石墩30MW光伏发电项目	30	2024年4月10日	2024年4月11日	2024年4月12日	2024年4月16日	2024年4月17日	2024年5月6日
20	盐池星美杨柳200MW/400MWh共享储能电站项目	200	2024年4月22日	2024年4月24日	2024年4月24日	2024年4月28日	2024年4月29日	2024年6月4日
21	利通区100MW/400MWh共享储能电站示范项目	100	2024年4月22日	2024年4月24日	2024年4月24日	2024年4月28日	2024年4月29日	2024年6月4日
22	拓能明源中宁县恩和200MW/400MWh共享储能电站项目	200	2024年5月10日	2024年5月14日	2024年5月14日	2024年5月20日	2024年5月22日	2024年9月13日

附件2：2024年1–12月电源项目接网进度公告（截至2024年12月31日）								
序号	项目名称	容量（兆瓦）	并网意向申请时间	并网意向受理时间	接入系统报告提交时间	接入系统报告受理时间	接入系统方案评审时间	接入系统评审意见印发时间
23	正源能源中宁县恩和200MW/400Mwh共享储能电站项目	200	2024年5月10日	2024年5月14日	2024年5月14日	2024年5月20日	2024年5月22日	2024年9月13日
24	永镇利中宁县恩和200MW/400Mwh共享储能电站项目	200	2024年5月10日	2024年5月14日	2024年5月14日	2024年5月20日	2024年5月22日	2024年9月13日
25	中核同心旧庄子30MW分散式风电项目	30	2024年5月11日	2024年5月14日	2024年5月15日	2024年5月20日	2024年5月22日	2024年8月6日
26	大唐宁夏太阳山45MW分散式风电项目	45	2024年5月14日	2024年5月14日	2024年5月16日	2024年5月20日	2024年5月22日	2024年8月7日
27	三峡新能源太阳山40MW分散式风电项目	40	2024年5月17日	2024年5月17日	2024年5月17日	2024年5月20日	2024年5月22日	2024年8月7日
28	平罗县德启光伏科技有限公司红崖子绿电园区50MW光伏发电项目	50	2024年5月20日	2024年5月22日	2024年5月22日	2024年5月27日	2024年5月29日	2024年6月27日
29	华润海原呱呱山90MW风光储一体化乡村振兴试点示范光伏项目	90	2024年5月20日	2024年5月24日	2024年5月24日	2024年5月29日	2024年5月30日	2024年7月18日
30	北京吉兴智慧新能源有限公司平罗永乐200MW/400Mwh储能电站新建项目	200	2024年5月20日	2024年5月20日	2024年5月20日	2024年5月20日	2024年5月22日	2024年6月19日
31	宁夏灵武宝丰光伏发电有限公司2000MW光伏复合电站项目（二期1000MW）	1000	2024年5月21日	2024年5月22日	2024年5月22日	2024年5月27日	2024年5月30日	2024年7月31日
32	国家电投集团石嘴山市惠农区30MW分散式风电项目	30	2024年5月22日	2024年5月22日	2024年5月27日	2024年5月27日	2024年5月29日	2024年6月27日
33	湖南能源集团红寺堡区新能源基地300万千瓦光伏复合发电（一期100万千瓦）项目	1000	2024年5月24日	2024年5月27日	2024年5月28日	2024年5月29日	2024年5月30日	2024年7月12日
34	“宁电入湘”配套新能源基地海原100万千瓦风电项目	1000	2024年5月24日	2024年5月26日	2024年5月27日	2024年5月29日	2024年5月30日	2024年7月15日
35	中广核香山第二风电场“以大代小”等容技改项目	15	2024年5月24日	2024年5月29日	2024年6月19日	2024年6月21日	2024年6月25日	2024年8月7日
36	西部创能100MW/200Mwh储能电站项目	100	2024年5月24日	2024年5月29日	2024年6月4日	2024年6月4日	2024年6月4日	2024年7月1日
37	华润大武口河湾50MW分散式风电项目	50	2024年5月25日	2024年5月29日	2024年5月30日	2024年6月4日	2024年6月7日	2024年8月12日
38	华润大武口玻璃滩50MW分散式风电项目	50	2024年5月25日	2024年5月29日	2024年5月30日	2024年6月4日	2024年6月7日	2024年8月13日
39	中能建沙坡头区麦垛山一期40万千瓦光伏项目	400	2024年5月29日	2024年5月29日	2024年5月29日	2024年6月4日	2024年6月7日	2024年9月13日
40	泾源县中能建投40MW风力发电项目	40	2024年5月29日	2024年6月3日	2024年7月2日	2024年7月3日	2024年7月4日	2024年8月15日
41	佰洋绿储100MW/400Mwh共享储能电站项目	100	2024年6月3日	2024年6月4日	2024年6月4日	2024年6月7日	2024年6月7日	2024年7月1日
42	银川市绿电园区二期38.54万千瓦光伏复合项目	385.4	2024年6月4日	2024年6月4日	2024年6月4日	2024年6月4日	2024年6月7日	2024年8月2日
43	银川市绿电园区29.42万千瓦光伏复合项目	294.2	2024年6月4日	2024年6月4日	2024年6月4日	2024年6月4日	2024年6月7日	2024年8月2日
44	宁夏通久新能源经济开发区100MW/200Mwh储能电站项目	100	2024年6月21日	2024年6月21日	2024年6月21日	2024年6月24日	2024年6月25日	2024年7月29日

附件2：2024年1–12月电源项目接网进度公告（截至2024年12月31日）								
序号	项目名称	容量（兆瓦）	并网意向申请时间	并网意向受理时间	接入系统报告提交时间	接入系统报告受理时间	接入系统方案评审时间	接入系统评审意见印发时间
45	华能灵武马家滩170MW集中式光伏复合项目	170	2024年6月22日	2024年6月24日	2024年6月24日	2024年6月24日	2024年6月25日	2024年7月8日
46	中核太阳山汪家河20MW分散式风电项目	20	2024年6月26日	2024年7月3日	2024年7月4日	2024年7月4日	2024年7月4日	2024年8月23日
47	华润大武口榆树沟6.7MW分散式风电项目	6.7	2024年7月1日	2024年7月4日	2024年7月4日	2024年7月4日	2024年7月4日	2024年7月24日
48	华能中卫石闸墨、山水沟35MW分散式风电项目	35	2024年7月1日	2024年7月2日	2024年7月15日	2024年7月16日	2024年7月16日	2024年8月7日
49	国电投青铜峡卡子庙10MW分散式风电项目	10	2024年7月1日	2024年7月1日	2024年7月2日	2024年7月2日	2024年7月5日	2024年7月22日
50	国能宁夏大坝发电有限责任公司19.5MW峰口子分散式风电项目	19.5	2024年7月1日	2024年7月1日	2024年7月2日	2024年7月2日	2024年7月5日	2024年7月22日
51	铁之星太阳山13.3分散式风电项目	13.3	2024年7月1日	2024年7月1日	2024年7月2日	2024年7月2日	2024年7月5日	2024年8月20日
52	国家电投集团固原市泾源县30MW分散式风电项目	30	2024年7月3日	2024年7月3日	2024年7月3日	2024年7月3日	2024年7月8日	2024年7月19日
53	国家电投集团西吉县新庄20MW分散式风电项目	20	2024年7月3日	2024年7月3日	2024年7月3日	2024年7月3日	2024年7月8日	2024年7月19日
54	宁夏祥核云储200MW/400MWh光储充一体化共享储能电站项目	200	2024年7月16日	2024年7月23日	2024年8月27日	2024年8月28日	2024年8月29日	2024年9月25日
55	吴忠市红寺堡区荷储100MW/200MWh储能项目	100	2024年7月16日	2024年7月16日	2024年7月17日	2024年7月17日	2024年7月19日	2024年8月13日
56	国能宁湘直流配套西吉34.5万千瓦风电项目	345	2024年7月17日	2024年7月18日	2024年8月7日	2024年8月8日	2024年8月9日	2024年9月4日
57	中油长庆（盐池县）85MW光伏项目	85	2024年7月17日	2024年7月17日	2024年7月18日	2024年7月18日	2024年7月19日	2024年9月2日
58	宁夏世强新能源有限公司平罗红崖子绿电园区100MW光伏复合项目	100	2024年7月24日	2024年7月25日	2024年7月25日	2024年7月26日	2024年7月29日	2024年9月13日
59	宁夏宁东宝丰储能科技有限公司共享储能电站项目	1000	2024年7月24日	2024年7月25日	2024年7月26日	2024年7月26日	2024年7月29日	2024年9月30日
60	国能宁湘直流配套隆德15.5万千瓦风电项目	155	2024年7月25日	2024年7月31日	2024年8月7日	2024年8月8日	2024年8月9日	2024年9月4日
61	国能宁湘直流配套原州区50万千瓦风电基地项目	500	2024年7月25日	2024年7月31日	2024年8月7日	2024年8月8日	2024年8月9日	2024年9月4日
62	盐池县杭泰光伏发电有限公司500MW光伏发电项目	500	2024年7月25日	2024年7月25日	2024年7月25日	2024年7月25日	2024年7月29日	2024年9月3日
63	宁夏科力远恒伟新能源科技有限公司同心县妙岭1000MW/2000MWh新型镍氢混合共享储能示范项目（一期510MW/1020MWh）	510	2024年7月26日	2024年7月26日	2024年7月26日	2024年7月29日	2024年7月29日	2024年8月28日
64	银川市绿电园区二期48.175MW/154.16MWh新能源共享储能电站项目	48.175	2024年8月13日	2024年8月13日	2024年8月13日	2024年8月13日	2024年8月15日	2024年9月26日
65	银川市绿电园区36.77MW/117.68MWh新能源共享储能电站项目	36.77	2024年8月13日	2024年8月13日	2024年8月13日	2024年8月13日	2024年8月15日	2024年9月26日
66	银川市绿电园区13.9万千瓦光伏复合项目	139	2024年8月13日	2024年8月13日	2024年8月13日	2024年8月13日	2024年8月15日	2024年9月20日

附件2：2024年1–12月电源项目接网进度公告（截至2024年12月31日）								
序号	项目名称	容量（兆瓦）	并网意向申请时间	并网意向受理时间	接入系统报告提交时间	接入系统报告受理时间	接入系统方案评审时间	接入系统评审意见印发时间
67	国能宁东可再生氢碳减排示范区一体化项目110kV升压站	120	2024年7月18日	2024年7月18日	2024年7月18日	2024年7月19日	2024年7月19日	2024年10月14日
68	宁夏中宁太明100兆瓦 / 200兆瓦时共享储能电站项目	100	2024年8月7日	2024年8月13日	2024年8月20日	2024年8月20日	2024年8月23日	2024年9月29日
69	湖南能源集团红寺堡区110MW/220MWh集中共享储能项目	110	2024年8月7日	2024年8月7日	2024年8月7日	2024年8月7日	2024年8月9日	2024年9月24日
70	运达原州区程儿山18.2MW分散式风电项目	18.2	2024年8月9日	2024年8月9日	2024年8月9日	2024年8月9日	2024年8月16日	2024年9月3日
71	运达原州区张易5MW分散式风电项目	5	2024年8月9日	2024年8月9日	2024年8月9日	2024年8月9日	2024年8月16日	2024年9月3日
72	“宁湘直流”配套新能源基地中卫300万千瓦光伏复合项目（二期200万千瓦）中南区100万千瓦	1000	2024年7月31日	2024年8月7日	2024年8月8日	2024年8月8日	2024年8月9日	2024年9月5日
73	宁夏龙祥华电兴庆区198MW光伏装配示范复合项目	198	2024年8月27日	2024年8月27日	2024年8月28日	2024年8月28日	2024年8月29日	2024年10月22日
74	宁夏国储新能源有限公司400MW农光互补光伏发电项目	400	2024年8月13日	2024年8月13日	2024年8月13日	2024年8月13日	2024年8月15日	2024年9月30日
75	益能中卫200MW/400MWh共享储能电站项目	200	2024年7月31日	2024年8月7日	2024年8月7日	2024年8月7日	2024年8月9日	2024年9月2日
76	银川市绿电园区17.375MW/55.6MWh新能源共享储能电站项目	17.375	2024年8月13日	2024年8月13日	2024年8月14日	2024年8月14日	2024年8月15日	2024年9月26日
77	如真强联平罗县陶乐200MW/400MWh共享储能电站项目	200	2024年8月9日	2024年8月13日	2024年8月13日	2024年8月13日	2024年8月15日	/
78	300MW/600MWh独立共享储能电站项目	300	2024年8月13日	2024年8月20日	2024年8月20日	2024年8月20日	2024年8月23日	2024年9月24日
79	中卫唐兴塞上200MW/400MWh共享储能电站项目	200	2024年8月12日	2024年8月13日	2024年8月13日	2024年8月13日	2024年8月15日	2024年8月28日
80	华润沙坡头区300MW/1200MWh新能源共享储能电站项目	300	2024年8月13日	2024年8月16日	2024年8月20日	2024年8月20日	2024年8月23日	2024年10月10日
81	国能灵绍直流配套200万千瓦复合光伏基地项目（二期100万千瓦）	1000	2024年8月2日	2024年8月6日	2024年8月7日	2024年8月9日	2024年8月12日	2024年9月12日
82	宁夏贺兰山风电场（头关）达力斯49.5MW风电项目	49.5	2024年9月10日	2024年9月12日	2024年9月13日	2024年9月13日	2024年9月14日	2024年10月18日
83	西部云中中卫色井沟45MW分散式风电项目	45	2024年9月3日	2024年9月6日	/	/	/	/
84	金瓯青铜峡20MW分散式风电项目	20	2024年8月28日	2024年8月30日	2024年9月6日	2024年9月6日	2024年9月9日	2024年9月14日
85	中能建投沙坡头区麦垛山一期220MW/880MWh电网侧共享储能项目	220	2024年9月13日	2024年9月13日	2024年9月13日	2024年9月13日	2024年9月14日	2024年10月10日
86	大唐中宁200MW/600MWh共享储能项目	100	2024年9月12日	2024年9月12日	2024年9月13日	2024年9月13日	2024年9月14日	2024年10月22日
87	拜尔投资(宁夏)驰阳盐池县100MW/200MWh集中式共享储能电站	100	2024年9月7日	2024年9月12日	2024年9月13日	2024年9月13日	2024年9月14日	2024年10月10日
88	银川市金凤区良田镇工业园区200MW/400MWh电网侧共享储能电站项目	200	2024年9月3日	2024年9月6日	/	/	/	/
89	吴忠市通达煤化工有限公司30MW干熄焦余热回收发电项目	30	2024年9月2日	2024年9月2日	2024年9月6日	2024年9月6日	2024年9月9日	2024年9月23日

附件2：2024年1–12月电源项目接网进度公告（截至2024年12月31日）								
序号	项目名称	容量（兆瓦）	并网意向申请时间	并网意向受理时间	接入系统报告提交时间	接入系统报告受理时间	接入系统方案评审时间	接入系统评审意见印发时间
90	大唐中卫云基地数据中心绿电供应500MW源网荷储光伏项目	500	2024年10月9日	2024年10月9日	2024年10月9日	2024年10月9日	2024年10月10日	2024年10月18日
91	宁夏盐池惠安堡200MW/800MWh共享储能电站项目	200	2024年10月13日	2024年10月15日	2024年10月22日	2024年10月24日	2024年10月25日	2024年11月29日
92	固原光航云雾200MW400MWh储能电站示范项目	200	2024年10月14日	2024年10月15日	2024年12月16日	2024年12月18日	2024年12月19日	/
93	宁夏银星能源太阳山风电场一期45MW老旧风机“以大代小”更新项目	45	2024年10月8日	2024年10月8日	2024年10月8日	2024年10月8日	2024年10月10日	/
94	贺兰县金贵镇200MW/400MWh电网侧共享储能电站项目	200	2024年10月17日	2024年10月18日	/	/	/	/
95	贺兰县洪广镇200MW/400MWh电网侧共享储能电站项目	200	2024年10月17日	2024年10月18日	/	/	/	/
96	宁夏银星能源太阳山风电场二期49.5MW老旧风机“以大代小”更新项目	49.5	2024年10月8日	2024年10月8日	2024年10月8日	2024年10月8日	2024年10月10日	/
97	国家电投中卫香山49.8MW分散式风电项目	49.8	2024年10月23日	2024年10月24日	2024年10月24日	2024年10月24日	2024年10月25日	2024年11月29日
98	国能宁湘直流配套红寺堡50万千瓦风电基地项目	500	2024年10月24日	2024年10月24日	2024年10月24日	2024年10月24日	2024年10月25日	2024年12月16日
99	宁夏科力远恒伟新能源科技有限公司同心县妙岭1000MW/2000MWh新型镍氢混合共享储能示范项目（二期	490	2024年10月29日	2024年10月29日	2024年10月29日	2024年11月4日	2024年11月4日	2024年11月18日
100	宁夏中能电新能源有限公司125MW光伏智慧农业复合项目	125	2024年11月1日	2024年11月1日	2024年11月2日	2024年11月2日	2024年11月4日	2024年12月3日
101	国能宁湘直流配套红寺堡100万千瓦复合光伏基地项目	1000	2024年11月22日	2024年11月25日	2024年11月27日	2024年11月28日	2024年11月29日	/
102	大唐中卫云基地数据中心绿电供应永康500MW风电项目	500	2024年11月20日	2024年11月21日	2024年11月22日	2024年11月25日	2024年11月29日	/
103	大唐中卫云基地数据中心绿电供应常乐500MW风电项目	500	2024年11月20日	2024年11月21日	2024年11月22日	2024年11月25日	2024年11月29日	/
104	大唐中卫云基地数据中心绿电供应宣和500MW风电项目	500	2024年11月20日	2024年11月21日	2024年11月22日	2024年11月25日	2024年11月29日	/
105	宁夏中卫沙坡头720MW/1440MWh共享电池储能项目	720	2024年11月3日	2024年11月3日	2024年11月4日	2024年11月4日	2024年11月4日	2024年12月5日
106	同心县300MW/600MWh集中共享储能电站项目	300	2024年11月28日	2024年11月28日	2024年11月28日	2024年11月28日	2024年11月29日	2024年12月18日
107	宁夏青铜峡牛首山31.6MW分散式风电项目核准的批复	31.6	2024年11月29日	2024年11月29日	2024年11月29日	2024年11月29日	2024年12月3日	2024年12月24日
108	国电投青铜峡同富49.5MW分散式风电项目	49.5	2024年12月2日	2024年12月2日	2024年12月4日	2024年12月4日	2024年12月4日	/
109	宁夏宁东绿科新能源有限公司现代煤化工产业绿电园区2024年复合光伏项目	560	2024年12月2日	2024年12月2日	2024年12月4日	2024年12月4日	2024年12月4日	/
110	宁夏宁东绿科新能源有限公司现代煤化工产业绿电园区2024年复合光伏二期项目	540	2024年12月2日	2024年12月2日	2024年12月4日	2024年12月4日	2024年12月4日	/
111	宁夏宁东绿科新能源有限公司现代煤化工产业绿电园区2024年复合光伏三期	540	2024年12月2日	2024年12月2日	2024年12月4日	2024年12月4日	2024年12月4日	/
112	宁夏牛首山东抽水蓄能电站	1400	2024年12月2日	2024年12月3日	2024年12月5日	2024年12月5日	2024年12月10日	/
113	湖南能源集团红寺堡区新能源基地300万千瓦光伏复合发电(二期150万千瓦)项目	1500	2024年12月3日	2024年12月3日	2024年12月3日	2024年12月3日	2024年12月4日	

附件2：2024年1–12月电源项目接网进度公告（截至2024年12月31日）								
序号	项目名称	容量（兆瓦）	并网意向申请时间	并网意向受理时间	接入系统报告提交时间	接入系统报告受理时间	接入系统方案评审时间	接入系统评审意见印发时间
114	宁夏源润新能源科技有限公司望远镇200MW/400MWh共享储能电站项目	200	2024年12月3日	2024年12月3日	2024年12月4日	2024年12月4日	2024年12月4日	2024年12月12日
115	宁夏华电海原风电场三期北山洼“以大代小”增容更新200MW风电项目	200	2024年12月9日	2024年12月9日	2024年12月10日	2024年12月10日	2024年12月10日	/
116	宁夏华电海原风电场二期贾家山、三期李家洼“以大代小”增容更新150MW风电项目	150	2024年12月9日	2024年12月9日	2024年12月10日	2024年12月10日	2024年12月10日	/
117	宁夏华电海原风电场（脱烈堡）、（宋家窑）风电工程“以大代小”增容更新250MW项目	250	2024年12月9日	2024年12月9日	2024年12月10日	2024年12月10日	2024年12月10日	/
118	宁夏华电海原风电场三期狼水沟“以大代小”增容更新100MW风电项目	100	2024年12月9日	2024年12月9日	2024年12月10日	2024年12月10日	2024年12月10日	/
119	宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司10MW自发自用分散式风电项目	10	2024年12月4日	2024年12月5日	2024年12月5日	2024年12月5日	2024年12月6日	2024年12月18日
120	三峡旭华中宁县16.3兆瓦分散式风电项目	16.3	2024年12月9日	2024年12月9日	2024年12月11日	2024年12月11日	2024年12月11日	2024年12月26日
121	华润海原呱呱山25兆瓦50兆瓦时构网型储能项目	25	2024年12月16日	2024年12月16日	2024年12月18日	2024年12月18日	2024年12月18日	/
122	国能灵绍直流配套灵武200万千瓦复合光伏基地项目	2000	2024年12月30日	2024年12月30日	/	/	/	/
123	宁夏电投盐池惠安堡750MW风光同场（300MW风电+450MW光伏）项目	750	2024年12月30日	2024年12月30日	/	/	/	/
124	龙源甘塘100MW/200MWh（一期）共享储能电站项目	100	2024年12月30日	2024年12月30日	/	/	/	/
125	龙源甘塘60MW120MWh(二期)共享储能电站项目	60	2024年12月30日	2024年12月30日	/	/	/	/