

附件2：2025年1月电源项目接网进度公告（截至2025年1月31日）								
序号	项目名称	容量（兆瓦）	并网意向申请时间	并网意向受理时间	接入系统报告提交时间	接入系统报告受理时间	接入系统方案评审时间	接入系统评审意见印发时间
1	如真强联平罗县陶乐200MW/400Mwh共享储能电站项目	200	2024年8月9日	2024年8月13日	2024年8月13日	2024年8月13日	2024年8月15日	/
2	西部云中卫色井沟45MW分散式风电项目	45	2024年9月3日	2024年9月6日	/	/	/	/
3	银川市金凤区良田镇工业园区200MW/400Mwh电网侧共享储能电站项目	200	2024年9月3日	2024年9月6日	/	/	/	/
4	固原光航云雾200MW400Mwh储能电站示范项目	200	2024年10月14日	2024年10月15日	2024年12月16日	2024年12月18日	2024年12月19日	2025年1月27日
5	宁夏银星能源太阳山风电场一期45MW老旧风机“以大代小”更新项目	45	2024年10月8日	2024年10月8日	2024年10月8日	2024年10月8日	2024年10月10日	2025年1月15日
6	贺兰县金贵镇200MW/400Mwh电网侧共享储能电站项目	200	2024年10月17日	2024年10月18日	/	/	/	/
7	贺兰县洪广镇200MW/400Mwh电网侧共享储能电站项目	200	2024年10月17日	2024年10月18日	/	/	/	/
8	宁夏银星能源太阳山风电场二期49.5MW老旧风机“以大代小”更新项目	49.5	2024年10月8日	2024年10月8日	2024年10月8日	2024年10月8日	2024年10月10日	2025年1月15日
9	国能宁湘直流配套红寺堡100万千瓦复合光伏基地项目	1000	2024年11月22日	2024年11月25日	2024年11月27日	2024年11月28日	2024年11月29日	/
10	大唐中卫云基地数据中心绿电供应永康500MW风电项目	500	2024年11月20日	2024年11月21日	2024年11月22日	2024年11月25日	2024年11月29日	/
11	大唐中卫云基地数据中心绿电供应常乐500MW风电项目	500	2024年11月20日	2024年11月21日	2024年11月22日	2024年11月25日	2024年11月29日	/
12	大唐中卫云基地数据中心绿电供应宣和500MW风电项目	500	2024年11月20日	2024年11月21日	2024年11月22日	2024年11月25日	2024年11月29日	/
13	国电投青铜峡同富49.5MW分散式风电项目	49.5	2024年12月2日	2024年12月2日	2024年12月4日	2024年12月4日	2024年12月4日	2025年1月6日
14	宁夏宁东绿科新能源有限公司现代煤化工产业绿电园区2024年复合光伏项目	560	2024年12月2日	2024年12月2日	2024年12月4日	2024年12月4日	2024年12月4日	/
15	宁夏宁东绿科新能源有限公司现代煤化工产业绿电园区2024年复合光伏二期项目	540	2024年12月2日	2024年12月2日	2024年12月4日	2024年12月4日	2024年12月4日	2025年1月28日
16	宁夏宁东绿科新能源有限公司现代煤化工产业绿电园区2024年复合光伏三期	540	2024年12月2日	2024年12月2日	2024年12月4日	2024年12月4日	2024年12月4日	2025年1月28日
17	宁夏牛首山东抽水蓄能电站	1400	2024年12月2日	2024年12月3日	2024年12月5日	2024年12月5日	2024年12月10日	2025年1月15日
18	湖南能源集团红寺堡区新能源基地300万千瓦光伏复合发电(二期150万千瓦)项目	1500	2024年12月3日	2024年12月3日	2024年12月3日	2024年12月3日	2024年12月4日	/
19	宁夏华电海原风电场三期北山洼“以大代小”增容更新200MW风电项目	200	2024年12月9日	2024年12月9日	2024年12月10日	2024年12月10日	2024年12月10日	/
20	宁夏华电海原风电场二期贾家山、三期李家洼“以大代小”增容更新150MW风电项目	150	2024年12月9日	2024年12月9日	2024年12月10日	2024年12月10日	2024年12月10日	/
21	宁夏华电海原风电场（脱烈堡）、（宋家窑）风电工程“以大代小”增容更新250MW项目	250	2024年12月9日	2024年12月9日	2024年12月10日	2024年12月10日	2024年12月10日	/
22	宁夏华电海原风电场三期狼水沟“以大代小”增容更新100MW风电项目	100	2024年12月9日	2024年12月9日	2024年12月10日	2024年12月10日	2024年12月10日	/
23	华润海原呱呱山25兆瓦50兆瓦时构网型储能项目	25	2024年12月16日	2024年12月16日	2024年12月18日	2024年12月18日	2024年12月18日	2025年1月3日

附件2：2025年1月电源项目接网进度公告（截至2025年1月31日）								
24	国能灵绍直流配套灵武200万千瓦复合光伏基地项目	2000	2024年12月30日	2024年12月30日	2025年1月2日	2025年1月2日	2025年1月3日	/
25	宁夏电投盐池惠安堡750MW风光同场（300MW风电+450MW光伏）项目	750	2024年12月30日	2024年12月30日	2025年1月2日	2025年1月2日	2025年1月3日	2025年1月27日
26	龙源甘塘100MW/200MWh（一期）共享储能电站项目	100	2024年12月30日	2024年12月30日	2025年1月2日	2025年1月2日	2025年1月3日	2025年1月27日
27	龙源甘塘60MW120MWh(二期)共享储能电站项目	60	2024年12月30日	2024年12月30日	2025年1月2日	2025年1月2日	2025年1月3日	2025年1月27日
28	“宁湘直流”配套新能源基地中卫50万千瓦风电项目	500	2024年12月16日	2024年12月16日	2024年12月18日	2024年12月18日	2024年12月19日	/
29	“宁湘直流”配套新能源基地沙坡头100万千瓦风电项目	1000	2024年12月16日	2024年12月16日	2024年12月18日	2024年12月18日	2024年12月19日	/
30	宁夏电投永利（中卫）新能源有限公司300万千瓦光伏基地项目	3000	2025年1月20日	2025年1月20日	2025年1月20日	2025年1月21日	2025年1月21日	/
31	宁国运灵武100万千瓦光伏复合项目	1000	2025年1月9日	2025年1月10日	2025年1月16日	2025年1月17日	2025年1月21日	/
32	中卫锐璟沙坡头区绿电园区210MW光伏项目	210	2025年1月14日	2025年1月15日	2025年1月16日	2025年1月17日	2025年1月21日	/
33	中核孙家滩12.5万千瓦光伏复合项目	125	2025年1月7日	2025年1月7日	2025年1月9日	2025年1月9日	2025年1月10日	/
34	固原市原州区彭堡镇蒋口村500MW/1000MWh共享储能电站	500	2025年1月9日	2025年1月9日	2025年1月9日	2025年1月10日	2025年1月10日	/
35	吴忠佳佐60MW/240MWh构网型共享储能电站示范项目	60	2025年1月7日	2025年1月7日	2025年1月9日	2025年1月9日	2025年1月10日	/
36	固原市原州区彭堡镇蒋口村共享储能电站(200MW/400MWh)	200	2025年1月9日	2025年1月9日	2025年1月10日	2025年1月10日	2025年1月10日	/