

附件2：2025年1–5月电源项目接网进度公告（截至2025年5月31日）								
序号	项目名称	容量（兆瓦）	并网意向申请时间	并网意向受理时间	接入系统报告提交时间	接入系统报告受理时间	接入系统方案评审时间	接入系统评审意见印发时间
1	国家电投集团中卫香山风电场1–3期“以大代小”150兆瓦增容项目	150	2023年12月1日	2023年12月5日	2024年11月27日	2024年11月27日	2024年11月29日	2025年1月27日
2	如真强联平罗县陶乐200MW/400MWh共享储能电站项目	200	2024年8月6日	2024年8月13日	2024年8月13日	2024年8月13日	2024年8月13日	2025年3月29日
3	西部云中卫色井沟45MW分散式风电项目	45	2024年9月3日	2024年9月6日	/	/	/	/
4	银川市金凤区良田镇工业园区200MW/400MWh电网侧共享储能电站项目	200	2024年9月3日	2024年9月6日	/	/	/	/
5	固原光航云雾200MW400MWh储能电站示范项目	200	2024年10月14日	2024年10月15日	2024年12月16日	2024年12月18日	2024年12月19日	2025年1月27日
6	宁夏银星能源太阳山风电场一期45MW老旧风机“以大代小”更新项目	45	2024年10月8日	2024年10月8日	2024年10月8日	2024年10月8日	2024年10月10日	2025年1月15日
7	贺兰县金贵镇200MW/400MWh电网侧共享储能电站项目	200	2024年10月17日	2024年10月18日	2025年4月23日	2025年4月24日	2025年4月25日	2025年5月30日
8	贺兰县洪广镇200MW/400MWh电网侧共享储能电站项目	200	2024年10月17日	2024年10月18日	/	/	/	/
9	宁夏银星能源太阳山风电场二期49.5MW老旧风机“以大代小”更新项目	49.5	2024年10月8日	2024年10月8日	2024年10月8日	2024年10月8日	2024年10月10日	2025年1月15日
10	国能宁湘直流配套红寺堡100万千瓦复合光伏基地项目	1000	2024年11月22日	2024年11月25日	2024年11月27日	2024年11月28日	2025年2月14日	2025年3月5日
11	大唐中卫云基地数据中心绿电供应永康500MW风电项目	500	2024年11月20日	2024年11月21日	2024年11月22日	2024年11月25日	2025年2月21日	2025年3月20日
12	大唐中卫云基地数据中心绿电供应常乐500MW风电项目	500	2024年11月20日	2024年11月21日	2024年11月22日	2024年11月25日	2025年2月21日	2025年3月20日
13	大唐中卫云基地数据中心绿电供应宣和500MW风电项目	500	2024年11月20日	2024年11月21日	2024年11月22日	2024年11月25日	2025年2月21日	2025年3月20日
14	国电投青铜峡同富49.5MW分散式风电项目	49.5	2024年12月2日	2024年12月2日	2024年12月4日	2024年12月4日	2024年12月4日	2025年1月6日
15	宁夏宁东绿科新能源有限公司现代煤化工产业绿电园区2024年复合光伏项目	560	2024年12月2日	2024年12月2日	2024年12月4日	2024年12月4日	2025年1月21日	2025年2月6日
16	宁夏宁东绿科新能源有限公司现代煤化工产业绿电园区2024年复合光伏二期项目	540	2024年12月2日	2024年12月2日	2024年12月4日	2024年12月4日	2025年1月21日	2025年1月28日
17	宁夏宁东绿科新能源有限公司现代煤化工产业绿电园区2024年复合光伏三期	540	2024年12月2日	2024年12月2日	2024年12月4日	2024年12月4日	2025年1月21日	2025年1月28日
18	宁夏牛首山东抽水蓄能电站	1400	2024年12月2日	2024年12月3日	2024年12月5日	2024年12月5日	2024年12月10日	2025年1月15日
19	湖南能源集团红寺堡区新能源基地300万千瓦光伏复合发电(二期150万千瓦)项目	1500	2024年12月3日	2024年12月3日	2024年12月4日	2024年12月4日	2024年12月4日	2025年5月29日
20	宁夏华电海原风电场三期北山洼“以大代小”增容更新200MW风电项目	200	2024年12月9日	2024年12月9日	2024年12月10日	2024年12月10日	2024年12月10日	2025年2月25日
21	宁夏华电海原风电场二期贾家山、三期李家洼“以大代小”增容更新150MW风电项目	150	2024年12月9日	2024年12月9日	2024年12月10日	2024年12月10日	2024年12月10日	2025年2月25日
22	宁夏华电海原风电场（脱烈堡）、（宋家窑）风电工程“以大代小”增容更新250MW项目	250	2024年12月9日	2024年12月9日	2024年12月10日	2024年12月10日	2024年12月10日	2025年2月25日

附件2：2025年1–5月电源项目接网进度公告（截至2025年5月31日）								
序号	项目名称	容量（兆瓦）	并网意向申请时间	并网意向受理时间	接入系统报告提交时间	接入系统报告受理时间	接入系统方案评审时间	接入系统评审意见印发时间
23	宁夏华电海原风电场三期狼水沟“以大代小”增容更新100MW风电项目	100	2024年12月9日	2024年12月9日	2024年12月10日	2024年12月10日	2024年12月10日	2025年2月25日
24	华润海原呱呱山25兆瓦50兆瓦时构网型储能项目	25	2024年12月16日	2024年12月16日	2024年12月18日	2024年12月18日	2024年12月18日	2025年1月3日
25	国能灵绍直流配套灵武200万千瓦复合光伏基地项目	2000	2024年12月30日	2024年12月30日	2025年1月2日	2025年1月2日	2025年1月3日	2025年4月3日
26	宁夏电投盐池惠安堡750MW风光同场（300MW风电+450MW光伏）项目	750	2024年12月30日	2024年12月30日	2025年1月2日	2025年1月2日	2025年1月3日	2025年1月27日
27	龙源甘塘100MW/200MWh（一期）共享储能电站项目	100	2024年12月30日	2024年12月30日	2025年1月2日	2025年1月2日	2025年1月3日	2025年1月27日
28	龙源甘塘60MW120MWh(二期)共享储能电站项目	60	2024年12月30日	2024年12月30日	2025年1月2日	2025年1月2日	2025年1月3日	2025年1月27日
29	“宁湘直流”配套新能源基地中卫50万千瓦风电项目	500	2024年12月16日	2024年12月16日	2024年12月18日	2024年12月18日	2025年2月21日	2025年3月17日
30	“宁湘直流”配套新能源基地沙坡头100万千瓦风电项目	1000	2024年12月16日	2024年12月16日	2024年12月18日	2024年12月18日	2025年2月21日	2025年3月17日
31	宁夏电投中卫迎水桥 350MW 风光同场（87MW 风电+263MW 光伏）一期项目	350	2024年12月30日	2024年12月30日	2025年1月2日	2025年1月2日	2025年1月3日	2025年2月25日
32	宁夏电投永利（中卫）新能源有限公司300万千瓦光伏基地项目	3000	2025年1月20日	2025年1月20日	2025年1月20日	2025年1月21日	2025年1月21日	2025年2月5日
33	宁国运灵武100万千瓦光伏复合项目	1000	2025年1月9日	2025年1月10日	2025年1月10日	2025年1月10日	2025年1月10日	2025年2月5日
34	中卫锐璟沙坡头区绿电园区210MW光伏项目	210	2025年1月14日	2025年1月15日	2025年1月16日	2025年1月17日	2025年1月21日	2025年3月17日
35	中核孙家滩12.5万千瓦光伏复合项目	125	2025年1月7日	2025年1月7日	2025年1月9日	2025年1月9日	2025年1月10日	/
36	固原市原州区彭堡镇蒋口村500MW/1000MWh共享储能电站	500	2025年1月9日	2025年1月9日	2025年1月9日	2025年1月10日	2025年1月10日	项目业主对项目备案进行了变更，本项目变更为序号129
37	吴忠佳佐60MW/240MWh构网型共享储能电站示范项目	60	2025年1月7日	2025年1月7日	2025年1月9日	2025年1月9日	2025年1月10日	2025年3月20日
38	固原市原州区彭堡镇蒋口村共享储能电站(200MW/400MWh)	200	2025年1月9日	2025年1月9日	2025年1月10日	2025年1月10日	2025年1月10日	项目业主对项目备案进行了变更，本项目变更为序号130
39	固原彭阳煤电联营项目2×660MW机组工程	1320	2025年1月10日	2025年1月13日	2025年1月14日	2025年1月16日	2025年1月17日	2025年2月26日
40	宁夏电投石嘴山2x660MW超超临界热电项目	1320	2025年1月10日	2025年1月13日	2025年1月14日	2025年1月16日	2025年1月17日	2025年2月14日
41	平罗县红乐100MW/200MWh共享储能电站项目	100	2025年1月13日	2025年1月14日	2025年1月15日	2025年1月16日	2025年1月21日	2025年3月27日
42	宁夏星海新能源有限责任公司石嘴山市100万千瓦光伏发电复合项目	1000	2025年2月6日	2025年2月6日	2025年2月7日	2025年2月7日	2025年2月8日	2025年3月7日
43	国润同心丁塘镇1GW/2GWh电网侧共享储能电站项目	1000	2025年2月6日	2025年2月6日	2025年2月7日	2025年2月7日	2025年2月8日	2025年3月20日
44	宁国运盐池高沙窝28万千瓦风电项目	280	2025年2月6日	2025年2月6日	2025年2月7日	2025年2月7日	2025年2月8日	2025年3月18日

附件2：2025年1–5月电源项目接网进度公告（截至2025年5月31日）								
序号	项目名称	容量（兆瓦）	并网意向申请时间	并网意向受理时间	接入系统报告提交时间	接入系统报告受理时间	接入系统方案评审时间	接入系统评审意见印发时间
45	宁夏华电彭阳200MW风电项目	200	2025年2月6日	2025年2月6日	2025年2月7日	2025年2月7日	2025年2月8日	2025年3月19日
46	绿为（盐池县）储能技术有限公司1GW/2GWh储能项目	1000	2025年2月6日	2025年2月6日	2025年2月7日	2025年2月7日	2025年2月8日	2025年3月20日
47	宁国运盐池高沙窝92万千瓦光伏复合项目	920	2025年2月6日	2025年2月6日	2025年2月7日	2025年2月7日	2025年2月8日	2025年3月18日
48	同心县辰辉5万千瓦风电项目	50	2025年2月10日	2025年2月10日	2025年2月11日	2025年2月13日	2025年2月14日	2025年3月20日
49	同心县大有10万千瓦风电项目	100	2025年2月10日	2025年2月10日	2025年2月11日	2025年2月13日	2025年2月14日	2025年3月25日
50	华鑫绿能中宁400MW/1600MWh共享储能示范项目	400	2025年2月11日	2025年2月11日	2025年2月12日	2025年2月12日	2025年2月14日	2025年3月20日
51	宁夏善智新能源开发有限公司灵武400MW/1600MWh共享储能电站	400	2025年2月11日	2025年2月11日	2025年2月12日	2025年2月12日	2025年2月14日	/
52	中电建同心县200MW风电项目	200	2025年2月11日	2025年2月11日	/	/	/	/
53	同心县“千乡万村驭风行动”试点项目	130	2025年2月11日	2025年2月11日	2025年3月12日	2025年3月13日	2025年3月14日	2025年5月29日
54	桃山钠电200MW/400MWh钠离子电池储能电站	200	2025年2月14日	2025年2月14日	2025年2月20日	2025年2月20日	2025年2月21日	2025年5月7日
55	宁夏飞航盐池杨柳100MW/400MWh储能电站示范项目	100	2025年2月14日	2025年2月14日	2025年2月24日	2025年2月26日	2025年2月27日	2025年3月20日
56	清洁能源制氢源网荷储一体化项目	13.2	2025年2月17日	2025年2月18日	2025年4月24日	2025年4月25日	2025年4月30日	2025年5月9日
57	红寺堡鲁家窑100MW/400MWh储能电站示范项目	100	2025年2月18日	2025年2月18日	2025年2月24日	2025年2月26日	2025年2月27日	2025年3月20日
58	宁夏华电曹洼五、六期风电场“以大代小”等容更新 99MW 风电项目	99	2025年2月18日	2025年2月18日	/	/	/	/
59	宁夏华电曹洼七、八期风电场“以大代小”等容更新99MW风电项目	99	2025年2月18日	2025年2月18日	/	/	/	/
60	宁夏华电曹洼一、二期风电场“以大代小”等容更新99MW风电项目	99	2025年2月18日	2025年2月18日	/	/	/	/
61	宁夏华电武塬一、二期风电场“以大代小”等容更新99MW风电项目	99	2025年2月18日	2025年2月18日	/	/	/	/
62	宁夏博荣新能源有限公司中宁县恩和镇200MW/400MWh共享储能电站项目	200	2025年2月19日	2025年2月19日	2025年2月20日	2025年2月20日	2025年2月21日	2025年4月17日
63	永利磊磊中宁县新堡200MW/400MWh共享储能电站项目	200	2025年2月19日	2025年2月19日	2025年2月20日	2025年2月20日	2025年2月21日	2025年4月21日
64	永乐电网区域性共享混合（飞轮）储能电站项目	200	2025年2月19日	2025年2月19日	/	/	/	项目业主对项目备案进行了变更，本项目变更为序号102
65	盐池卓跃200MW/400MWh储能项目储能电站新建工程	200	2025年2月20日	2025年2月20日	2025年3月24日	2025年3月25日	2025年3月27日	项目业主对项目备案进行了变更，本项目变更为序号128
66	同心县湘发新能源科技有限公司5万千瓦集中式风电项目	50	2025年2月20日	2025年2月20日	2025年4月9日	2025年4月10日	2025年4月11日	2025年5月19日

附件2：2025年1–5月电源项目接网进度公告（截至2025年5月31日）								
序号	项目名称	容量（兆瓦）	并网意向申请时间	并网意向受理时间	接入系统报告提交时间	接入系统报告受理时间	接入系统方案评审时间	接入系统评审意见印发时间
67	石嘴山市源之森新能源有限公司15万千瓦光伏生态治理项目	150	2025年2月21日	2025年2月21日	2025年3月12日	2025年3月13日	2025年3月14日	2025年4月10日
68	华能中卫山水沟15MW分散式风电项目	15	2025年2月24日	2025年2月24日	2025年2月25日	2025年2月25日	2025年2月27日	2025年3月19日
69	华能中卫石闸墨20MW分散式风电项目	20	2025年2月24日	2025年2月24日	2025年2月25日	2025年2月25日	2025年2月27日	2025年3月19日
70	海原县“千乡万村驭风行动”11兆瓦风电试点项目	11	2025年2月27日	2025年2月27日	2025年2月27日	2025年2月27日	2025年3月5日	2025年3月24日
71	云碳绿能苏银产业园200MW/800MWh共享储能电站项目	200	2025年3月3日	2025年3月3日	2025年5月12日	2025年5月14日	2025年5月15日	/
72	宁夏石嘴山惠农区500兆瓦/1000兆瓦时共享储能电站	500	2025年3月5日	2025年3月6日	/	/	/	/
73	宁夏灵武麟丰500兆瓦/1000兆瓦时共享储能电站	500	2025年3月5日	2025年3月7日	/	/	/	/
74	宁夏正东新能源有限公司吴忠利通区400MW/800MWh共享储能电站建设项目	400	2025年3月5日	2025年3月6日	/	/	/	/
75	宁夏泽青新能源有限公司青铜峡市大坝镇共享储能电站建设项目	200	2025年3月5日	2025年3月6日	/	/	/	/
76	宁夏禾瑞新能源有限公司盐池县冯记沟乡共享储能电站项目	200	2025年3月5日	2025年3月6日	/	/	/	/
77	宁夏兴瑞新能源有限公司青铜峡市大坝镇共享储能电站建设项目	400	2025年3月5日	2025年3月6日	/	/	/	/
78	宁夏兴融新能源有限公司灵武市马家滩镇共享储能电站建设项目	400	2025年3月5日	2025年3月6日	/	/	/	/
79	宁夏屿泽新能源有限公司盐池县冯记沟乡共享储能电站建设项目	400	2025年3月5日	2025年3月6日	/	/	/	/
80	宁夏正锋新能源有限公司吴忠利通区200MW/400MWh共享储能电站建设项目	200	2025年3月5日	2025年3月6日	/	/	/	/
81	宁夏晶方新能源有限公司灵武市马家滩镇共享储能电站建设项目	400	2025年3月5日	2025年3月6日	/	/	/	/
82	盛储中宁杞乡960MW/1920MWh网侧独立共享储能示范项目	960	2025年3月6日	2025年3月7日	/	/	/	/
83	盛储中宁天都山960MW/1920MWh网侧独立共享储能示范项目	960	2025年3月6日	2025年3月7日	2025年5月9日	2025年5月13日	2025年5月15日	/
84	同源中卫市200兆瓦/400兆瓦时电网侧共享储能电站项目	200	2025年3月7日	2025年3月7日	/	/	/	/
85	同顺中卫市300兆瓦/600兆瓦时电网侧共享储能电站项目	300	2025年3月7日	2025年3月7日	/	/	/	/
86	融众中卫市200兆瓦/400兆瓦时电网侧共享储能电站项目	200	2025年3月7日	2025年3月7日	/	/	/	/
87	融炎中卫市300兆瓦/600兆瓦时电网侧共享储能电站项目	300	2025年3月7日	2025年3月7日	/	/	/	/
88	宁夏华电同心50MW风电项目	50	2025年3月10日	2025年3月11日	2025年3月12日	2025年3月13日	2025年3月14日	2025年4月17日

附件2：2025年1–5月电源项目接网进度公告（截至2025年5月31日）								
序号	项目名称	容量（兆瓦）	并网意向申请时间	并网意向受理时间	接入系统报告提交时间	接入系统报告受理时间	接入系统方案评审时间	接入系统评审意见印发时间
89	宁夏平罗县聚合新能200MW/400Mwh独立共享储能项目	200	2025年3月10日	2025年3月11日	2025年3月12日	2025年3月13日	2025年3月14日	2025年4月30日
90	盐池北地1GW/4GWh共享储能示范电站项目	1000	2025年3月10日	2025年3月10日	2025年4月9日	2025年4月10日	2025年4月11日	2025年5月30日
91	青铜峡市融信汇能新能源有限公司200MW/800MWh共享储能电站项目	200	2025年3月10日	2025年3月10日	/	/	/	/
92	裕嘉新能源灵武1000兆瓦/2000兆瓦时共享储能电站项目	1000	2025年3月10日	2025年3月11日	2025年3月12日	2025年3月13日	2025年3月14日	/
93	宁夏安创能源科技有限公司200兆瓦/400兆瓦时共享储能电站项目	200	2025年3月10日	2025年3月11日	2025年3月12日	2025年3月13日	2025年3月14日	/
94	宁夏创能科技有限公司200兆瓦/400兆瓦时共享储能电站项目	200	2025年3月10日	2025年3月11日	2025年3月12日	2025年3月13日	2025年3月14日	2025年5月30日
95	宁夏探维能源科技有限公司200兆瓦/400兆瓦时共享储能电站项目	200	2025年3月10日	2025年3月11日	2025年3月12日	2025年3月13日	2025年3月14日	/
96	闽宁“绿电小镇”风电项目	100	2025年3月12日	2025年3月12日	2025年3月13日	2025年3月13日	2025年3月14日	2025年4月2日
97	国润盐池1GW/2GWh电网侧共享储能电站项目	1000	2025年3月16日	2025年3月18日	2025年4月9日	2025年4月10日	2025年4月11日	2025年5月30日
98	中核同心县150MW风电项目	150	2025年3月20日	2025年3月21日	2025年3月25日	2025年3月26日	2025年3月27日	/
99	中赢正源5万千瓦风电项目	50	2025年3月24日	2025年3月24日	2025年3月25日	2025年3月26日	2025年3月27日	/
100	宁夏瀚骏新能源有限公司盐池县150MW/600MWh储能电站项目	150	2025年3月24日	2025年3月25日	2025年3月25日	2025年3月26日	2025年3月27日	2025年5月26日
101	宁夏平罗品上200兆瓦/400兆瓦时共享储能电站项目	200	2025年3月25日	2025年3月25日	/	/	/	/
102	宁夏万吉永乐共享储能电站项目	200	2025年3月28日	2025年3月28日	2025年5月12日	2025年5月14日	2025年5月15日	/
103	宁国运中宁徐套100万千瓦风光同场复合项目	1000	2025年3月25日	2025年3月26日	2025年4月9日	2025年4月10日	2025年4月11日	2025年5月29日
104	中卫云能甘塘500MW/2000MWh共享储能电站项目	500	2025年4月7日	2025年4月8日	2025年4月9日	2025年4月10日	2025年4月11日	/
105	宁夏威诚能源科技有限公司200MW/400MWh共享储能电站	200	2025年4月7日	2025年4月8日	2025年4月9日	2025年4月10日	2025年4月11日	/
106	苏银产业园源网荷储一体化项目(115MW光伏电站)	115	2025年4月7日	2025年4月8日	/	/	/	/
107	三峡中泰红寺堡15万千瓦风电项目	150	2025年4月7日	2025年4月8日	2025年4月9日	2025年4月10日	2025年4月11日	/
108	宁夏中卫中宁县“千乡万村驭风行动”风电项目	14	2025年4月11日	2025年4月11日	2025年4月11日	2025年4月11日	2025年4月16日	2025年4月27日
109	永康镇双达村15MW驭风行动助力乡村振兴风电项目	15	2025年4月14日	2025年4月14日	2025年4月14日	2025年4月14日	2025年4月16日	/
110	泾源县“千乡万村驭风行动”试点项目	6.25	2025年4月15日	2025年4月15日	2025年4月15日	2025年4月15日	2025年4月17日	2025年5月20日

附件2：2025年1–5月电源项目接网进度公告（截至2025年5月31日）								
序号	项目名称	容量（兆瓦）	并网意向申请时间	并网意向受理时间	接入系统报告提交时间	接入系统报告受理时间	接入系统方案评审时间	接入系统评审意见印发时间
111	红寺堡“千乡万村驭风行动”30MW分散式风电试点项目	30	2025年4月16日	2025年4月16日	2025年4月16日	2025年4月17日	2025年4月18日	2025年4月24日
112	平罗县国英曙光200MW/400MWh储能电站项目	200	2025年4月18日	2025年4月21日	/	/	/	/
113	宁夏晶辉青铜峡200MW/400MWh共享储能电站项目	200	2025年4月18日	2025年4月22日	/	/	/	/
114	宁夏达力斯发电有限公司50MW保障性并网风电项目	50	2025年4月18日	2025年4月18日	2025年4月24日	2025年4月25日	2025年4月25日	/
115	石嘴山市广瑞新能源有限公司平罗300MW绿电园区光伏复合项目	300	2025年4月20日	2025年4月22日	/	/	/	/
116	中卫弘缘绿能甘塘800MW/1600MWh共享储能电站项目	800	2025年4月21日	2025年4月22日	2025年4月23日	2025年4月24日	2025年4月25日	/
117	盐池邦驰苏步井200MW/400MWh共享储能电站项目	200	2025年4月21日	2025年4月22日	2025年4月23日	2025年4月24日	2025年4月25日	/
118	盐池荔华杨柳100MW独立混合储能示范项目	100	2025年4月21日	2025年4月22日	2025年4月23日	2025年4月24日	2025年4月25日	/
119	桃山100MW/400MWh储能电站项目	100	2025年4月21日	2025年4月22日	2025年4月23日	2025年4月24日	2025年4月25日	/
120	青铜峡亨通亿山储能科技有限公司200MW/400MWh共享储能电站项目	200	2025年4月21日	2025年4月23日	/	/	/	/
121	宁夏华电彭阳0.625万千瓦驭风行动风电项目	6.25	2025年4月21日	2025年4月21日	/	/	/	/
122	吴忠市利通区孙家滩运达6万千瓦风电项目	60	2025年4月21日	2025年4月22日	2025年5月12日	2025年5月14日	2025年5月15日	/
123	吴忠市聚能科技有限公司孙家滩100兆瓦/400兆瓦时共享储能电站项目	100	2025年4月21日	2025年4月22日	2025年4月22日	2025年4月24日	2025年4月25日	2025年5月30日
124	灵武市翎储创想新能源科技有限公司1GW/4GWh共享储能电站建设项目	1000	2025年4月22日	2025年4月22日	/	/	/	/
125	宁夏宝鑫光伏发电有限公司200MWp平价光伏项目	200	2025年4月22日	2025年4月22日	2025年4月23日	2025年4月24日	2025年4月25日	2025年5月26日
126	国能利通区9万千瓦风电项目	90	2025年4月22日	2025年4月24日	2025年5月12日	2025年5月14日	2025年5月15日	/
127	西吉慧祥硝河200MW/400MWh共享储能电站项目	200	2025年4月24日	2025年4月25日	/	/	/	/
128	盐池卓跃100MW/400MWh储能项目储能电站新建工程	100	2025年5月6日	2025年5月7日	2025年5月13日	2025年5月13日	2025年5月15日	/
129	固原市原州区彭堡镇蒋口村250MW/1000MWh共享储能电站	250	2025年5月9日	2025年5月12日	2025年5月12日	2025年5月14日	2025年5月15日	/
130	固原市原州区彭堡镇蒋口村共享储能电站(100MW/400MWh)	100	2025年5月9日	2025年5月12日	2025年5月12日	2025年5月14日	2025年5月15日	/
131	国能青铜峡市同进村驭风行动20MW风电项目	20	2025年5月10日	2025年5月12日	2025年5月12日	2025年5月13日	2025年5月14日	2025年5月26日
132	国能树新林场5万千瓦风电项目	50	2025年5月12日	2025年5月12日	2025年5月13日	2025年5月14日	2025年5月15日	/

附件2：2025年1–5月电源项目接网进度公告（截至2025年5月31日）								
序号	项目名称	容量（兆瓦）	并网意向申请时间	并网意向受理时间	接入系统报告提交时间	接入系统报告受理时间	接入系统方案评审时间	接入系统评审意见印发时间
133	灵武市“千乡万村驭风行动”20MW分散式风电试点项目	20	2025年5月13日	2025年5月16日	/	/	/	/
134	永宁县威力传动“千乡万村驭风行动”15MW分散式风电试点项目	15	2025年5月13日	2025年5月16日	/	/	/	/
135	中节能石嘴山农业公司惠农区5MW/10MWh电源侧储能建设项目	5	2025年5月23日	2025年5月26日	2025年5月26日	2025年5月27日	2025年5月30日	/
136	中节能宁夏公司5MW/10MWh电源侧储能建设项目	5	2025年5月23日	2025年5月26日	2025年5月26日	2025年5月27日	2025年5月30日	/